

Etap I – stan zerowy – do 31.11.2025 r co stanowi 25% kosztów, w tym:

- przygotowanie inwestycji (zakup działki, projekt, pozwolenia)
- przygotowanie placu budowy
- roboty ziemne
- ławy, fundamenty

Etap II – stan surowy otwarty – do 31.01.2026 r co stanowi 25% kosztów, w tym:

- roboty murowe konstrukcji budynku

Etap III – stan surowy zamknięty – do 30.03.2026 co stanowi 20% kosztów, w tym:

- ściany działowe
- stolarka okienna
- pokrycie dachu blachą
- drzwi wejściowe

Etap IV – stan deweloperski, - do 31.09.2026 co stanowi 20% kosztów, w tym:

- instalacje elektryczne i teletechniczne
- tynki wewnętrzne
- instalacje wewnętrzne wod.-Kan., CO
- elewacje zewnętrzne
- wylewki cementowe
- montaż osprzętu instalacji wodnej i CO

Etap V – zagospodarowanie terenu, - do 30.11.2026 co stanowi 10% kosztów, w tym:

- Instalacje wewnętrzne gaz
- przyłącza zewnętrzne
- miejsca parkingowe, chodniki
- tereny zielone
- ogrodzenia
- piec, grzejniki
- balustrady zewnętrzne
- pozwolenie na użytkowanie